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Committente
Sviluppo

SOCIETA PER
CORNIGLIANO

. sviluppo e promozione

della citta e del territorio
Genova

DIREZIONE LAVORI

Ing. Corrado TRASINO

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

ing. Elisabetta DI NITTO

Progetto Costruttivo di Cantiere

AREA 1

INIZIO : 17 LUG 2019
FINE : 19 FEB 2020
DURATA : 217 GG

AREA 2

INIZIO : 19 FEB 2020
FINE : 12 AGO 2020
DURATA : 175 GG

AREA 3

INIZIO : 12 AGO 2020
FINE : 29 GEN 2021
DURATA: 170 GG

AREA 4

INIZIO : 26 NOV 2020
FINE : 23 FEB 2021
DURATA : 89 GG

AREA 5

INIZIO : 24 GEN 2021
FINE : 28 GIU 2021

DURATA : 155 GG

Impresa costruttrice

B Castello Raggio

2019

Intervento/Opera

RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO

GENOVA

Municipio
VI - Medio Ponente

Quartiere
Cornigliano

Oggetto della tavola

CANTIERIZZAZIONE - AREE/FASI DI LAVORO

Scala Data

1:1000 | 22/06/2018

Tavola N°

C.01

Livello ESECUTIVO/LAVORAZIONE

Progettazione




