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COME DA PRESCRIZIONI AMT/MOBILITA' . .
4 09/07/2019 (riedizione in seguito a riunione 09/07) R. Barpi R. Barpi

aggiornato incrocio Via Bertolotti . :
3 04/07/2019) \GGIUNTA SEGNALETICA F. Cadoni R. Barpi
2 22/06/2019| riedizione C02a vedi anche C02b F. Cadoni R. Barpi
1 03/06/2019| revisione 100 m F. Cadoni R. Barpi
0 20/05/2019| prima stesura R. Barpi
Revisione |Data Oggetto revisione Redatto Controllato Verificato Approvato
Committente

Sviluppo

. sviluppo e promozione

della citta e del territorio

Genova

Ing. Corrado Trasino

DIRETTORE LAVORI RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

ing. Elisabetta DI NITTO

Progetto Costruttivo di Cantiere

Impresa costruttrice

Intervento/Opera

GENOVA

RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO

Municipio

VI - Medio Ponente

Quartiere
Cornigliano

Oggetto della tavola

CANTIERIZZAZIONE

- FASE DI LAVORO 1-1 AREA 1 - CON SEGNALETICA

Scala Data

1:250 | 20/05/2019

Livello LAVORAZIONE

Progettazione

Tavola N°

C.02a




